

Körschema för CRYRING-anläggningen 2:a halvåret 2008

Startdag för körning	10 nov	17 nov	24 nov	1 dec	8 dec	15 dec
Vecka	46	47	48	49	50	51
RING	Startvecka	Div Mol.	Div Mol.	Fe ⁺ Laser S.M.	p ⁺ Gastaget H.S.	H ⁻ MD
ECR		Ne ⁷⁺ Kapillärer P.S.	Ne ⁷⁺ Kapillärer P.S.			
			EURISOL SC möte			