

Körschema för CRYRING-anläggningen nov-dec 2009

Startdag för vecka	26 okt	2 nov	9 nov	16 nov	23 nov	30 nov	7 dec	14 dec
Vecka	44	45	46	47	48	49	50	51
RING	Startvecka	Installation av extraktion och kvartsfönster	Cr ⁺ Laser S.M.	F ⁵⁺ R.S.	Test av extraktion	Div Mol.	Div Mol.	Test av extraktion
ECR	Startvecka		Start av ECR, test av F ⁵⁺	F ⁵⁺ R.S.	Ne ⁷⁺ Kapillärer P.S.	Ne ⁷⁺ Kapillärer P.S.		