

Körschema för CRYRING-anläggningen 1:a halvåret 2007, ändrat i april

2007, våren																		
Startdag för körning	19 feb	26 feb	5 mar	12 mar	19 mar	26 mar	2 apr	9 apr	16 apr	23 apr	30 apr	7 maj	14 maj	21 maj	28 maj	4 jun	11 jun	
Vecka	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
RING	Si ¹⁰⁺ R.S.	Hf ⁿ⁺ S.M.	p ⁺ MD decel.	p ⁺ , He ²⁺ H.S. Gastargeten		Div. mol. W.G.	Kylvattenavstängning						(p ⁺ ,)He ²⁺ H.S. Gastargeten		Para-H ₂ ⁺ , CO ₂ ⁺ Mol		?	Ca ⁺ S.M.
ECR	Si ¹⁰⁺ R.S.	Xe ⁿ⁺ C ₆₀ Ev. tester	Ne ⁷⁺ Kapillärer	Ne ⁷⁺ Kapillärer	He ²⁺ Ev.	Xe ⁿ⁺ C ₆₀ Preliminärt						He ²⁺ ECR eller MINIS	He ²⁺ ECR eller MINIS	Xe ⁿ⁺ C ₆₀	Ne ⁷⁺ Kapillärer	Ne ⁷⁺ Kapillärer		
INIS	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj						E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	E.ö. m. MBj	
	Sportlov					Påsk					1 maj		Kristi him.		DIPAC07		6 juni	