Körschema för CRYRING-anläggningen 1:a halvåret 2006

2006																					
Startdag för körning	23 jan	30 jan	6 feb	13 feb	20 feb					27 mar	3 apr	6 apr	10 apr-12 apr	18 apr	24 apr	2 maj	8 maj	9 maj	10 maj	15 maj	17 maj
Vecka	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19			20	
RING			Ne^{+} MD Start, brustålighet	p^{+} MD Deceleration	$Ne^{5(,6)+}$ R.S.					p^{+} H.S.	p^{+} H.S.	Ospec M.L.	Ospec, påsk M.L.	Ospec. M.L.	$^{3}He^{+}$ R.S.	Ospec. M.L.	JK-byte		Au^{+}, Ba^{+}, S^{+} S.M.		
CRYSIS	Th^{60+} SMILE	Th^{60+} SMILE																			
ECR	Ne^{7+} P.S.	Ne^{7+} P.S.	Ne^{7+} P.S.	Ne^{7+} P.S.	$Ne^{5,6+}$ R.S.																
INIS					Ho^{+} S.M.																